1. paiva — Keskiviikko 3.5.2023
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[Imoittautuminen ja aamukahvi
Vesihuoltolaitosten rakentamisen erityispiirteet

- VYleiskatsaus prosesseihin (esim. lohkokaaviot)
o Vesilaitos
o Jateveden puhdistamo

- Tyypillisia laitoskuvia

- Vesihuoltorakentamisen erityispiirteet
o Korostunut terveys- ja ymparistoriski

o Monialaisuus
o Vesitiiviit rakenteet
o Huonetilojen kosteudenhallinta
o Vaativat pohjaolosuhteet, suuret altaat
o Aijkataulutus
= Suunnittelu ja toteutus
o Prosessiautomaatio
o ATEX-tilat, kemikaaliturvallisuus
o Saneerauskohteen erityisvaatimukset (laitos on kdynnissa saneerauksen ajan)
o Koekaytot / vastaanotto / takuukokeet

Pekka livari, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, & Heikki Hekkala, AFRY Finland Oy
Lounas
Rakentamisen ja hankinnan valmistelu

- Sidosryhmayhteistyd, kunnallinen paatdksenteko
o Paattajat, sitouttaminen
o Viestinta
o Budjetointi, rahoitus
- Kokemuksia vesilaitosrakentamiseen liittyvista hankinnoista
o suunnittelun- rakennuttamisen ja urakoiden hankinnat
o puitesopimukset
o neuvottelumenettely
o suorahankinnat

Timo Heinonen, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo
Kahvi

Edellinen luento jatkuu

Paiva paattyy



2. paiva — Torstai 4.5.2023
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10.00

10.15
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12.00

13.30
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Aamukahvi
Eri toteutusmuodot

Erillisurakat

KVR
Prosessiurakointi
Allianssi

o O O O

Ossi-Mikko Niemeld, A-Insin6érit
Tauko
Suunnittelun erityispiirteet ja vaiheet

Esisuunnittelu / Hankesuunnittelu
Yleissuunnittelu
Toteutussuunnittelu
Rakennuttajan rooli eri suunnittelun vaiheissa
o Suositus: Rakennuttaja mukaan alusta asti

Jukka Meriluoto, HS-vesi Oy

Lounas

Edellinen luento jatkuu

Kahvitauko

Riskienhallinta suunnittelussa ja rakentamisessa
- Yleiskatsaus riskeihin

o Mitoitus, laitteet

o Toiminnalliset riskit

o Riskialttiit prosessit
Tyo6turvallisuus suunnitteluvaiheessa

Laitteiden saavutettavuus ja kulkuvaylat
Kemikaalit ja kaasut

Biologiset vaarat

Kaynnissd olevan toiminnan huomioiminen
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

O O O O O

Pekka livari, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Paiva paattyy



3. paiva — Torstai 1.6.2023
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8.30
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10.00

11.15
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14.15

14.30

15.15

15.30

16.15

Aamukahvi
Vesihuollon laitosrakentamisen sopimusehdot

- YSE, JYSE
- NL/NLM, RYHT, ORGALIME jne.

Pia Stoor, Asianajotoimisto Liuksiala & Co.
Tauko

Riita-asiat ja niiden valttdminen

- Kilpailutus

- Toteutus

- Takuuasiat

- Sovittelu vs. oikeusprosessi

Jyrki Kaija, HSY

Lounas

CASE-luennot rakennuttajan ja rakentajan nakdkulmasta

Markku lhamdki, Skanska & Henri Hakala, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Kahvi

Tietomallintamisen hyodyt vesilaitoshankkeissa

Tuomo Ylimaunu, Sweco

Tauko

Tietoturva

Jyrki Nivala, Insta Advance Oy

Koulutus paattyy



Mitd

Koulutuksessa saat kattavan yleiskatsauksen vesihuollon laitosrakennuttamisen erityispiirteistd ja se
antaa valmiuksia toimia vesihuollon hankkeiden rakennuttajatehtavissa.

Koulutusohjelma toimii myos taydentdvana koulutuksena RAP patevyyden suorittaneille henkildille.
Koulutuksen aiheina ovat:

e Vesihuoltolaitosten rakentamisen erityispiirteet

e Hankinnan valmistelu

e Suunnittelun erityispiirteet ja vaiheet

e Riskienhallinta suunnittelussa ja rakentamisessa

e Tietoturva

e Vesihuollon laitosrakentamisen sopimusehdot

e Riita-asiat ja niiden valttdminen

o CASE-luennot rakennuttajan ja rakentajan ndkokulmasta
e Tietomallintamisen hyodyt vesilaitoshankkeissa

Kenelle

Tilaajille, rakennuttajille ja alalla toimiville asiantuntijoille, jotka haluavat lisatietoa vesihuollon
laitosrakennuttamisesta ja siten parantaa hankkeiden lapivientia.

Koulutukseen osallistumiselle ei ole ennakkovaatimuksia.



